



ZARZĄDZENIE nr 6/2021
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie **powołania Zespołu Projektowego do koordynacji i realizacji inwestycji pn. „Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19” realizowanej przez Uniwersytet Opolski w ramach środków dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.**

Na podstawie **§ 16 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Opolskiego** (tj. Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r.) Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

W związku z realizacją inwestycji **„Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19”** – zwanej w dalszej części **Inwestycją** powołuję zespół projektowy – zwany w dalszej części **Zespołem Projektowym** – do koordynacji zadania pn. **Realizacja celów i założeń niniejszej inwestycji opisanych we wniosku w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji oraz Programie inwestycyjnym.**

§ 2

1. W skład **Zespołu Projektowego** powołuję:
 - 1) mgr **Zbigniewa Budziszewskiego** – Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego – kierującego pracami Zespołu Projektowego,
 - 2) mgr inż. **Andrzeja Lamenca** – pracownika Centrum Inwestycyjnego Uniwersytetu Opolskiego,
 - 3) mgr inż. **Włodzimierza Cichego** – pracownika Centrum Inwestycyjnego Uniwersytetu Opolskiego,
 - 4) **Zbigniewa Kozłowskiego** – pracownika Centrum Inwestycyjnego Uniwersytetu Opolskiego,
 - 5) mgr **Agnieszka Bednarek-Budziak** – pracownika Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego.
2. Nadzór nad realizacją powierzonych Zespołowi Projektowemu zadań powierzam **prof. dr hab. Jackowi Lipokowi**, prorektorowi ds. nauki.

§ 3

Ustalam zadania **Zespołu Projektowego**, o którym mowa w **§ 1** oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację:

Zadanie	Odpowiedzialny członek Zespołu Projektowego
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę	mgr inż. Andrzej Lamenc – <i>zespół pomocniczy</i> : mgr inż. Włodzimierz Cichy, Zbigniew Kozłowski
wykonanie robót rozbiórkowych wewnętrznych	mgr inż. Andrzej Lamenc – <i>zespół pomocniczy</i> : mgr inż. Włodzimierz Cichy
przebudowa pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i piwnicznych	mgr inż. Andrzej Lamenc – <i>zespół pomocniczy</i> : mgr inż. Włodzimierz Cichy
wykonanie robót instalacyjnych, wykończeniowych i wyposażenia budynku	mgr inż. Andrzej Lamenc – <i>zespół pomocniczy</i> : mgr inż. Włodzimierz Cichy, Zbigniew Kozłowski
obsługa administracyjna i rozliczenia	mgr Agnieszkę Bednarek-Budziak

§ 4

1. Zespół Projektowy powołuje się do dnia zakończenia inwestycji „**Przebudowa budynku DS Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19**” – tj. do dnia oddania do użytkowania budynku **DS Niechcic** po zakończeniu *Inwestycji*.

2. Zespół Projektowy w terminie do **sześćdziesięciu (60) dni** od dnia oddania do użytkowania **DS Niechcic** sporządza i przedkłada Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego wraz z rekomendacją **prof. dr hab. Jackowi Lipokowi**, prorektora ds. nauki raport końcowego z realizacji *Inwestycji*.

§ 5

Obsługę administracyjną i organizacyjną realizacji niniejszego zarządzenia zapewni **Dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów Uniwersytetu Opolskiego**.

§ 6

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

**REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO**

prof. dr hab. Marek Masnyk